

## Informe Final del cumplimiento de los compromisos 10 y 19 con sus respectivos hitos y actividades, al 28 de Agosto 2020.

### EJE No. 5 GOBIERNOS LOCALES

## Compromiso 10

Fortalecimiento de herramientas y capacidades técnicas a gobiernos locales para implementar mecanismos de Gobierno Abierto, rendición de cuentas, y participación ciudadana, en la mejora de servicios públicos.

### HITO 1.

Descripción: Impulsar en proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo de conformidad con lo establecido en la Agenda Nacional de Descentralización aprobada por Acuerdo Interno DS-11-2017 de fecha 23 de noviembre de 2017.

#### Actividad 5. Elaboración del Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional.

*Esta actividad es coordinada por la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia- SCEP, en la cual el Instituto de Fomento Municipal - INFOM participo como institución corresponsable.*

**Avance 100%.** *Se cumplió con la elaboración del Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional, el cual está en la etapa de implementación de los compromisos 10 y 19.*

### HITO 2.

Fortalecimiento de capacidades municipalidades de planificación para orientar el cumplimiento de las prioridades nacionales y las Metas Estratégicas de Desarrollo. Prioridad 2 (MED 3), Prioridad 3 (MED 4), Prioridad 5 (Meta 9) y Prioridad 10 (MED 16).

#### Actividad 2. Recepción de POA de Municipalidades 2020.

*La recepción del POA de las Municipalidades es coordinada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN; en la cual, el Instituto de Fomento Municipal - INFOM participa como institución corresponsable.*

**Avance del 100%.** *De acuerdo al seguimiento, la recepción del POA se hizo hasta el 28 de Agosto de 2020. Municipalidades fortalecidas técnicamente para la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Multianual (POM) y formulación de Plan Operativo Anual (POA) 2020 de Municipalidades.*

### HITO 3.

Implementación de un programa de formación y capacitación en la temática de gobierno abierto, gestión municipal, servicios públicos municipales, generación de ingresos propios y otros que se identifiquen para fortalecer las capacidades municipales para la actualización, estandarización y seguimiento de los instrumentos administrativos municipales dirigiendo la convocatoria a las 340 municipalidades.

*Para el desarrollo de las actividades del Hito 3, la coordinación estuvo a cargo del Instituto Nacional de Administración Pública INAP, en la cual, el Instituto de Fomento Municipal – INFOM participó como Institución corresponsable.*

**Actividad 1. Evaluación y actualización de Diseño del curso, mallas curriculares**

*Avance 100%. Se colaboró junto a INAP en la evaluación y actualización del diseño de curso a cargo de INAP.*

**Actividad 2. Socializar y convocar a las actividades de capacitación y formación en la Agenda Académica de la página Web de INAP.**

*Avance 100%. Se colaboró junto a INAP para la socialización y convocatoria en el desarrollo de las actividades de capacitación y formación en la Agenda Académica de la página web de INAP.*

**Actividad 3. Creación del curso en la plataforma virtual.**

*Avance 100%. Se participo en la mesa técnica para la creación del curso, el cual, esta implementado en página web del INAP.*

**Actividad 4. Desarrollo de las capacitaciones y formación según Agenda Académica 3.1, 3.2 y 3.3**

*Avance 100%. Participación en la mesa técnica para el desarrollo de los cursos de capacitación y formación. Se seguirá en la mesa técnica junto a INAP para el seguimiento de las capacitaciones con las municipalidades según listado priorizado.*

**HITO 4.**

Publicación mensual en formato abierto en la página web del INFOM de la lista de solicitudes de crédito y el estatus para los proyectos municipales y su seguimiento.

**Actividad 1. Elaboración del Plan y cronograma de trabajo de Gobierno Abierto 2019-2020**

*Esta actividad fue coordinada por el Instituto de Fomento Municipal – INFOM, con la participación en la mesa técnica de la Asociación Nacional de Municipalidades – ANAM.*

*Avance 100%. En cumplimiento de esta Actividad, conformación de Mesa técnica INFOM-ANAM, para dar cumplimiento a la elaboración de Plan y Cronograma de Trabajo.*

**Actividad 2. Diseño de formato de reportes de solicitud de crédito y estatus para proyectos municipalidades y su seguimiento.**

*Avance 100%. Esta actividad es a cargo del Instituto de Fomento Municipal – INFOM.\_ Como producto final se diseñó el “Formato de Solicitud” de datos abiertos.*

**Actividad 3. Información de solicitud de crédito y estatus para proyectos municipales y su seguimiento en formato autorizado.**

*Avance 100%. Esta actividad es a cargo del Instituto de Fomento Municipal – INFOM. En cumplimiento, se creó el Formato de solicitud de crédito y estatus para proyectos municipales y su seguimiento, el cual aparece en la página web de INFOM, botón de gobierno abierto.*

## HITO 5.

Elaboración y divulgación de la Guía Técnica para promover los principios, valores y mecanismos de Gobierno Abierto a nivel Municipal, como instrumento para la promoción de la participación ciudadana y la mejora de la prestación de servicios básicos.

Diciembre de 2018 a Agosto de 2020.

*Las actividades del Hito 5 fueron coordinadas entre el Instituto de Fomento Municipal – INFOM, y la Asociación Nacional de Municipalidades – ANAM, con participación en mesas técnicas de trabajo.*

### **Actividad 1. Actualización de la guía técnica, establecer un plan y cronograma de capacitaciones.**

**Avance 100%.** *Se cuenta con la última versión de la Guía Técnica, para el seguimiento, se verificara el Plan de y el cronograma de las capacitaciones establecidas.*

### **Actividad 2. Aprobación de las instituciones involucradas por medio de una reunión técnica.**

**Avance 100%.** *Se invitara a las Instituciones que integran la Mesa Técnica para socializar la Guía y proceder a la aprobación de la Guía Técnica.*

### **Actividad 3. Divulgación de la Guía Técnica.**

**Avance 100%.** *Posterior a la actualización y aprobación de la Guía, se procedió a la divulgación correspondiente.*

## HITO 6.

Fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas impulsado por la Contraloría General de Cuentas - CGC, en seguimiento al resultado alcanzado del Compromiso 14 del Tercer Plan 2016-2018.

Las actividades del Hito 6 son coordinadas por la Contraloría General de Cuentas – CGC. Para el seguimiento, se realizó acercamiento con los encargados de la mesa técnica en el tema de Gobiernos locales.

## HITO 7.

Continuidad de la implementación de portales de transparencia en 20% de las municipalidades que carecen de herramientas tecnológicas para la publicación de la información pública de oficio, según lista priorizada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en seguimiento al resultado alcanzado del compromiso número 8 del tercer PLAN 2016-2018.

*Para el desarrollo de las actividades del Hito 7, la coordinación de convocatorias está a cargo del Instituto de Fomento Municipal – INFOM y de la Asociación Nacional de Municipalidades – ANAM, con la colaboración de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología – SENACYT (apoyo tecnológico), el Instituto Nacional de Administración Pública – INAP (capacitación), y la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia y Gobiernos Locales priorizados.*

### **Actividad 1: Solicitud de listado priorizado a PDH**

**Avance 100%.** *En cumplimiento de esta actividad, el listado priorizado de 31 Municipalidades por la Procuraduría de los Derechos Humanos - PDH, según Ayuda de Memoria de fecha 03 de marzo del 2019.*

**Actividad 2. Reunión de coordinación para el desarrollo del HITO 7.**

**Avance 100%.** Se cumplió con la realización de la reunión de coordinación para el desarrollo del HITO 7 con la coordinación de la implementación de portales de transparencia en 20% de las municipalidades que carecen de herramientas tecnológicas.

**Actividad 3. Definición del 20% de las Municipalidades según listado de la Procuraduría de los Derechos Humanos.**

**Avance 100%.** Se definió listado del 20% de las (31) Municipalidades priorizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos – PDH.

**Actividad 4. Reunión para diseño curricular del módulo de programa de formación y capacitación.**

**Avance 100%.** En relación al diseño del Módulo de programa de capacitación se le dio cumplimiento por la Mesa Técnica para la revisión y actualización del mismo.

**Actividad 5. Comunicación con Municipalidades según listado priorizado.**

**Avance 100%.** Esta actividad se completó con la comunicación correspondiente a los contactos de 8 Municipalidades, haciendo de su conocimiento del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, así como, la invitación a participar en la reunión informativa sobre Gobierno Abierto e Implementación de Portales de transparencia. Para el seguimiento del tema de Gobierno Abierto e Implementación de Portales de transparencia se continuara la comunicación con las Municipalidades.

**Actividad 6. Reunión de coordinación con Alcaldes.**

**Avance 100%.** Como resultado de las convocatorias de reunión a las Municipalidades priorizadas; 5 participaron en reuniones presenciales en el proceso de información y capacitación sobre Gobierno Abierto y la implementación de los Portales de Transparencia.

**Actividad 7. Establecimiento de convenios y/o carta de entendimiento con Municipalidades.**

**Avance 100%.** En relación a esta actividad, se realizó trabajo conjunto con el enlace de Gobierno Abierto de la ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES – ANAM –para la socialización con los contactos Municipales, con lo que se alcanzó los compromisos relacionados al tema de Gobierno Abierto y la implementación de los portales de transparencia en las Municipalidades.

**Actividad 8. Desarrollo de talleres.**

**Avance 100%.** Como resultado del Convenio de Cooperación Técnica entre el Instituto de Fomento Municipal – INFOM y la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología – SENACYT, se realizaron talleres de capacitación, así como la implementación de los portales de transparencia en Municipalidades priorizadas.

**Actividad 9. Implementación de Portales de Transparencia.**

**Avance 100%.** Se implementaron Portales de Transparencia en 8 Municipalidades, se listan los accesos:

<https://munipoptun.laip.gt/>

<https://munidolorespeten.laip.gt/>

<https://municoncepcion.laip.gt/>

<https://muniesquipulaspalogordo.laip.gt/>

<https://munilascruces.laip.gt/>

<https://munixela.laip.gt/>

<https://munisantaanapeten.laip.gt/>

<https://munilalibertadpeten.laip.gt/>

**Actividad 10. Monitoreo y control de portales de transparencia.**

**Avance 100%.** Con la implementación de Portales de Transparencia en 8 Municipalidades del listado priorizado, se realizó monitoreo y control de dichos portales a través de los medios de verificación correspondiente.

**EJE 10. SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.**

**Compromiso 19. Fortalecimiento de la coordinación e información interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.**

**Actividad 6. Implementación del Protocolo Integrado de Actuación interinstitucional de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.**

*Esta actividad es coordinada por la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nacional – SESAN; Instituciones y dependencias corresponsables: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA; Ministerio de Desarrollo Social – MIDES; Asociación Nacional de Municipalidades – ANAM; y el Instituto Fomento Municipal – INFOM.*

*Esta actividad, se completó al 100% de acuerdo a información del delegado técnico de la Institución que coordina la implementación del protocolo.*