**Instituto de Fomento Municipal - INFOM.
Matriz - Datos de Avance Gobierno Abierto**

DESCRIPCIÓN	AVANCE ACTUAL (%)	AFECTADO POR LA COYUNTURA	AVANCE (%) ESTIMADO AL 30/08/2020	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
COMPROMISO 10					
HITO 1	100%	NO	100%	ene-20	Como coordinadores: Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEP-, y corresponsables INAP, INFOM, SEGEPLAN, MINFIN. Este hito fue cumplido. Se participó como corresponsable en la elaboración del Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional, el cual está en la etapa de implementación de los compromisos 10 y 19.
HITO 2	100%	NO	100%	ago-20	Se participó como corresponsable en la mesa técnica coordinada por SEGEPLAN. Las municipalidades registraron su POA en el sistema respectivo SIPLAN, con fecha límite para esta acción que fue el 31 de mayo de este año.
HITO 3	100%	SI	100%	ago-20	Con coordinación de INAP y coparticipación de INFOM, ANAM, con cobertura de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. Para el desarrollo de las actividades se ha cumplido con un 100%, y el seguimiento es en relación al desarrollo de las capacitaciones y formación según Agenda Académica 3.1, 3.2 y 3.3, proceso que de alguna manera ha sido afectado por la situación del Covid-19 relacionado a las actividades presenciales. Se seguirá participando en la mesa técnica junto a INAP para el seguimiento de las capacitaciones con las municipalidades según listado priorizado.
HITO 4	100%	NO	100%	ago-20	Con relación a lo establecido en este Hito, se ha cumplido en las tres actividades. El seguimiento corresponde a la publicación mensual en la página web Institucional sobre lo indicado en la actividad 3, según lo reflejado en los medios de verificación.

HITO 5	100%	SI	100%	ago-20	ANAM/INFOM en coordinación con Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia. El cumplimiento de las actividades ha tenido algún atraso por el Covid-19 con relación a las reuniones presenciales. Actualmente se cuenta con la última versión de la Guía Técnica, por lo que, en las siguientes reuniones se invitará a la mesa técnica para socializar la Guía, y la posibilidad de su aprobación. Posterior a la actualización y aprobación de la Guía, se procedió a la divulgación y publicación correspondiente.
HITO 6	100%	NO	100%	ago-20	Las actividades del Hito 6, son coordinadas por la Contraloría General de Cuentas –CGC. El porcentaje, es tomado de datos de la CGC. Para el seguimiento, se hizo acercamiento con el Dr. Hugo Saldaña, quién confirmó el avance del 100% de Hito en el tema de Gobiernos locales.
HITO 7	100%	SI	100%	ago-20	Coordinación de convocatoria y enlace municipal INFOM y ANAM, con la colaboración de: SENACYT (apoyo tecnológico), INAP (capacitación), Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia y Gobiernos Locales priorizados. Con relación al cumplimiento de este hito, las actividades 4, 6, 7 y 8 han sido afectadas en el proceso de implementación por el Covid-19, Cumplimiento de 25.8 % de la meta de 20%, de municipalidades priorizadas con la implementación de los portales de transparencia (con el apoyo de la SENACYT, e INAP con capacitaciones) en tres municipalidades, se listan los accesos a los portales implementados: http://guanagazapa.muni.gob.gt ; http://sanjuanlalaguna.muni.gob.gt ; http://77santacruzlalaguna.muni.gob.gt .
	Anexo Hito 7. LINKS DE PORTALES	Municipalidad de Dolores , Petén	https://munidolorespeten.laip.gt/		
		Municipalidad de La Libertad, Petén	https://munilalibertadpeten.laip.gt/		
		Municipalidad de Las Cruces, Petén	https://munilascruces.laip.gt/		
		Municipalidad de Poptún, Petén	https://munipoptun.laip.gt/		
		Municipalidad de Santa Ana, Petén	https://munisantaanapeten.laip.gt/		
		Municipalidad de Quetzaltenango, Quetzaltenango	https://munixela.laip.gt/		
		Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	https://muniesquipulaspalogordo.laip.gt/		
Municipalidad de Concepción Sololá, Sololá	https://municoncepcion.laip.gt/				

Elaborado por Pedro Raymundo Velasco, Gobierno Abierto
Guatemala, Agosto 28 de 2020